

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Administração Regional
de Planaltina



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ETAPA	15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias
01.00.000	SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS	#REF!	100,00% #REF!					
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	#REF!	80,00% #REF!	20,00% #REF!				
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	#REF!	10,00% #REF!	10,00% #REF!	30,00% #REF!	20,00% #REF!	20,00% #REF!	10,00% #REF!
05.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	#REF!	20,00% #REF!	20,00% #REF!	20,00% #REF!	20,00% #REF!	10,00% #REF!	10,00% #REF!
06.00.000	BDI	#REF!	20,00% #REF!	20,00% #REF!	20,00% #REF!	20,00% #REF!	10,00% #REF!	10,00% #REF!
	RESUMO DO ORÇAMENTO	#REF!						
	TOTAL DAS ETAPAS		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	PERCENTUAL DAS ETAPAS		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

OSCAR DE SOUSA LIMA
COORDENADOR DE OBRAS E LICENCIAMENTO RA-VI
Matrícula nº 1.700.421-7